



Občianske združenie Tilia
Jilemnického 6, 015 01 Rajec

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

31. 01. 2009

Organizácia: **Občianske združenie Tilia**
Jilemnického 6, 015 01 Rajec
IČO: 37977300

Názov projektu: **S odpadom si poradíme**

Grant. program: **Enviroprojekt**

Číslo zmluvy: **1073/2008 /SRŠ**

Štatutárny zástupca: **RNDr. Eva Stanková**
Jilemnického 6, 015 01 Rajec
0902089075, eva@oz-tilia.eu

Výška dotácie: **100.000,- Sk**

Dátum realiz. projektu: **01. 05. 2008 – 31. 12. 2008**



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Názov projektu:

S odpadom si poradíme

Vecné vyhodnotenie projektu:

Poskytnutá dotácia z grantového programu MŠ SR Enviroprojekt umožnila učiteľom, žiakom a širokej verejnosti zoznámiť sa s problematikou odpadu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a v záujmovej činnosti žiakov so zameraním na miestne problémy, spracovanie témy odpad v metodických a učebných materiáloch a pomôckach pre environm. výchovu s aktívnou participáciou pedagógov na ich vytváraní.

Prílohy:

1. Zhodnotenie splnenia cieľov
2. Harmonogram realizácie čiastkových aktivít
3. a. Výstupy aktivít/výsledky
b. Uplatnenie získaných výsledkov
4. Náklady na projekt

Doplňujúce prílohy:

- ukážky z vybraných výstupov aktivít
- CD s fotografiami z priebehu projektu

Záverečnú správu a zúčtovanie dotácie spracovala:

Eva Stanková

V Rajci dňa 31. 01. 2009

Príloha 1

Zhodnotenie splnenia cieľov projektu

1. interpretovať pedagógom prírodovedných predmetov problematiku odpadov a možnosti aplikácie poznatkov v školskej a mimoškolskej environmentálnej výchove – cieľ bol splnený prostredníctvom pracovných stretnutí, seminára pre učiteľov, poskytnutia výučbových materiálov apod.
2. v aktívnej spolupráci so skupinou učiteľov vypracovať metodické materiály, pracovné listy a pomôcky pre výučbu témy odpady – cieľ splnený, uvedené materiály boli spracované s prispôbením na požiadavky učiteľov
3. zlepšiť kvalitu environmentálnej výchovy v školských a mimoškolských zariadeniach v obci Rajec prostredníctvom vybudovania ekoplochy „ODPAD“ a poskytnutie námetov na prácu s odpadom pre ostatné školské zariadenia v žilinskom okrese – cieľ bol splnený, v rámci ekoplochy bolo vybudované záhradné kompostovisko s náučným panelom, „cintorín“ odpadkov, plocha bola pre exteriérovú výučbu prispôbená umiestnením lavičiek, nákupom podložiek na písanie a pod.
4. zvýšiť verejné povedomie v environment. otázkach a podporiť druhotné využitie odpadu – cieľ bol splnený, téma sme prostredníctvom aktivít sprostredkovali do mnohých domácností
5. zapojiť žiakov a študentov ako aktívnych účastníkov trvaloudržateľného života – cieľ bol splnený – konkrétnymi aktivitami v oblasti ochrany životného prostredia žiaci a študenti získali návyky, ktoré prispievajú k TUR
6. zmapovať nelegálne skládky odpadu v katastri obce Rajec prostredníctvom zapojených škôl a odovzdanie výsledkov mapovania kompetentným úradom – cieľ čiastočne splnený – pre posun v časovom harmonograme projektu bol monitoring skládok odpadu vykonaný len sporadicky, a to v k. ú. Rajecké Teplice, k. ú. Poluvsie a v k. ú. Rajec, na aktivitu nadviažeme v roku 2009, kedy je predpokladaný podrobnejší monitoring nelegálnych skládok

Príloha 2

Harmonogram realizácie čiastkových aktivít

Celý priebeh projektu bol ovplyvnený oneskorením zo strany poskytovateľa dotácie – MŠ SR – napriek informácii vo výzve *Vyhlásenie podmienok programu pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2008* („vybraní uchádzači budú písomne oboznámení do 30 dní od rozhodnutia komisie a schválenia ministrom školstva SR“) nám bola prvá písomná informácia o tom, že sme prijímateľmi grantu, doručená až 01. 10. 2008, a to aj napriek viacerým urgenciám.

Informáciu na webstránke MŠ SR o tom, že sme úspešnými uchádzačmi o dotáciu, sme nemohli považovať za dostatočnú pre realizáciu projektu a uskutočnenie výdavkov vo výške 100 tis. Sk, požadovali sme aspoň zaslanie informácie v písomnej forme, keďže ešte nebolo možné zaslať aj zmluvu a finančné prostriedky. Rovnako realizácia projektu vo vlastnej réžii s predpokladom následnej refundácie nákladov nebola vzhľadom na finančné možnosti nášho združenia možná. Preto sme väčšinu aktivít súvisiacich s projektom mohli začať realizovať až po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie a zaslaní finančných prostriedkov (október 2008), čím sa doba na realizáciu projektu skrátila z pôvodných 5 mesiacov na 2,5 mesiaca. Toto pri povahe projektu (príprava materiálov spolu s učiteľmi a pod.) malo zásadný vplyv na realizované aktivity. Skôr boli realizované zväčša len aktivity spolufinancované z iných zdrojov. Zároveň sa časovým posunom sťažili podmienky na uskutočnenie niektorých aktivít v teréne (počasie, nástup zimy). Z vyššie spomínaných dôvodov sme nemali ani časový priestor na informovanie o projekte v médiách, podobne webstránka projektu bude dokončená až začiatkom roka 2009.

Realizované aktivity:

September - október :

- prípravné práce pre náučnú plochu – úprava zelene, terénne úpravy a pod.
- vybudovanie kompostoviska, výroba drevených lavičiek
- príprava projektových aktivít, konzultácie s lektormi, rozdelenie úloh v rámci dohodnutej spolupráce, zozbieranie a kompletizácia odborného materiálu k danej
- osadenie lavičiek, cintorína odpadkov a náučnej tabule k odpadom/kompostovisku
- monitoring divokých skládok odpadu
- vyčistenie vodného toku Kuneradka (k. ú. Kunerad a k. ú. Rajecké Teplice)

November - december:

- pracovné stretnutia učiteľov: 04.11.2008, 18.11.2008, 28.11.2008, počas druhého stretnutia exkurzia na skládku odpadu v Šuji a do kotolne na drevný odpad
- vypracovanie súboru environmentálnych aktivít, recenzia vzniknutých materiálov
- výroba tabuliek na cintorín odpadkov
- tvorba a tlač pracovných listov
- oboznámenie cieľ. skupín pedagógov a vedúcich krúžkov EV s cieľmi a aktivitami projektu, umiestnenie posterov a nádob na triedenie odpadu v škole
- výroba plátených tašiek (a iné súbežné aktivity pre žiakov)
- ekodielňa pre deti na tému „Odpady“ v rámci tvorivých dielní v Rajci 20.12.2009 (maľovanie na tašky, výroba recyklovaného papiera, výroba krmidiel pre vtáky z PET)
- seminár pre cieľovú skupinu pedagógov a vedúcich krúžkov EV (04.12.2008)
- distribúcia metodického materiálu a pracovných listov do škôl v okrese Žilina
- zhodnotenie cieľov a vyhodnotenie projektu, záverečná správa

Príloha 3

Výstupy aktivít/výsledky

Kvalitatívne výstupy projektu:

- vytvorené metodické/učebné materiály za aktívnej spolupráce učiteľov
- reálne využívanie výstupov projektu v rámci školského vyučovania
- vzbudený záujem u žiakov školy v Rajci o triedenie odpadu a základné návyky triedenia odpadu u detí
- učitelia motivovaní k ďalšej tvorivej spolupráci
- vytvorená zaujímavá náučná plocha s priestormi na exteriérové vyučovanie v záhrade (v súhre s inými prvkami záhrady) s dennou návštevnosťou žiakov (nielen pre tému odpady)
- ...

Kvantitatívne výstupy projektu:

- vydané materiály:
 - o súbor aktivít 100 ks
 - o sada pracovných listov 30 ks
 - o poster interiérový na tému odpad: 10 ks
 - o vytvorené DVD/CD médiá s materiálmi pre učiteľov: 50 ks
 - o počet vyrobených tašiek (s potlačou alebo namaľované): 290 ks
- počet žiakov aktívne a pravidelne využívajúcich vydané materiály: 200
- počet škôl s distribuovanými materiálmi: 32
- počet pedag. pracovníkov a vedúcich krúžkov s EV zameraním aktívne a dlhodobo participujúcich na príprave materiálov: 9
- počet pracovných stretnutí učiteľov: 3
- počet účastníkov seminára: 30
- počet vybavených zberných miest v škole na triedený odpad: 4, + 1 na baterky
- zapojených 24 dobrovoľníkov pri tvorbe náučnej plochy a metod./učeb. materiálov
- ekoplocha vybavená novými prvkami (lavičky, kompostovisko, panely, tabuľky), k dispozícii pre učiteľov a žiakov 41 ks podložiek na písanie pre exteriérovú výučbu
- ...

Uplatnenie získaných výsledkov

Výsledky a výstupy projektu majú široké uplatnenie vzhľadom na aktuálnosť problematiky triedenia odpadu, a prispeli k nasledovnému:

- pravidelne využívaná náučná lokalita „Opad“ v záhrade v rámci školskej a mimoškolskej EV prostredníctvom prvkov plochy, prac. listov a pomôcok rôznymi vekovými skupinami žiakov
- skvalitnená a zaujímavejšia výučba EV (téma odpady)
- lepšia informovanosť žiakov premietnutá do nižšej produkcie a triedenia
- aktívne využívanie metodických materiálov, pracovných listov a pomôcok na školách
- učitelia škôl motivovaní k pokračovaniu v aktivitách v oblasti EV, zvýšený záujem učiteľov aktívne ovplyvňovať metódy/formy výučby

Ukončenie projektu považujeme za začiatok (nie koniec) aktivít, nakoľko ho považujeme za „naštartovanie“ zmien tradičnej výučby EV k novým, efektívnejším metódam nielen v téme odpady, ale aj v iných oblastiach EV